

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic
III/48416, III/48410 a místní komunikace v Metylovicích“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0776A15

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Metylovice
Metylovice 495
739 49

Jednající:
Ing. Lukáš Halata, starosta obce

- technický dozor stavebníka (TDS): Richard Šnajder
tel.: 776 152 916 e-mail: richard.snajder@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo výdajového účtu: 2006-6211781/0710

2. Zhotovitel: Porr a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Praha 100 00
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze
pod sp. zn. Oddíl B, vl. 1006

Jednající:
Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava a
Ing. Radovanem Morysem, vedoucím PJ Ostrava odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci
(společně)

tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: radovan.morys@porr.cz
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Morys
tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: radovan.morys@porr.cz
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Radim Vojtíšek
tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: radim.vojtisek@porr.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality:

Ing. Luděk Kmoch
tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: ludek.kmoch@porr.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.:1091107720/5500

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo zhotovitele 9 – 0776A15 ze dne 16. 6. 2015 na stavbu:

„Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48416, III/48410 a místní komunikace v
Metylovicích“

kterým se upravuje článek III. Cena díla.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě a neprováděných prací. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a neprováděných prací, které sice zahrnovala projektová dokumentace, pro realizaci díla však nebyly potřebné nebo už byly realizovány (oplocení). Rozsah dodatečných prací je dán oceněným soupisem prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. článku III. Cena díla ruší a nahrazují se textem novým.

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 1 985 667,- Kč včetně DPH, tj. 1 641 047,- Kč bez DPH, 344 620,- Kč výše DPH).

Cena dle smlouvy o dílo	1 641 047,- Kč bez DPH,	tj. 1 985 667,- Kč vč. DPH.
Cena méněprací SO 101 dle dodatku č.1	- 27 566,49 Kč bez DPH,	tj. - 33 356,- Kč vč. DPH.
Cena méněprací SO 102 dle dodatku č.1	- 2 392,50 Kč bez DPH,	tj. - 2 895,- Kč vč. DPH.
Cena víceprací SO 101 dle dodatku č.1	29 883,- Kč bez DPH,	tj. 36 158,- Kč vč. DPH
Cena méněprací SO 701 dle dodatku č.1	- 13 588,- Kč bez DPH,	tj. - 16 441,- Kč vč. DPH
Upravená cena díla dle dodatku č. 1	1 627 383,- Kč bez DPH,	tj. 1 969 133,- Kč vč. DPH.

Původní cena díla se tímto dodatkem snižuje o 13 664,- Kč bez DPH.

XIV. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0776A15 ze dne 16. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy (na základě předloženého návrhu dodatku) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 11/2015 ze dne 18. 11. 2015

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Metylovicích dne: 2. 12. 2015

V Tlumačově, dne: 2. 12. 2015

Objednatel:




Ing. Lukáš Halata
starosta obce




Zhotovitel: -46-
Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560





Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava



Ing. Radovan Morys
vedoucí PJ Ostrava
odštěpného závodu – Morava

SOUPIS PRACÍ

Objekt	SO 101 Chodník	JKSO	822.29
101	Název objektu	Stupeň PD	DSP
Stavba	MP, VP - Dodatek č.1	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	
2970	Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní komunikace v Metylovicích		
Projektant	UDIMO s.r.o. Sokolská tř.8 702 00 OSTRAVA		
Objednatel	obec Metylovice		
Dodavatel			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	-76	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-76	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-76	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-76	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
<p>Porr a.s. -46 Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560</p> 	<p>Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560</p> 	<p>OBEC METYLOVICE 739 49 METYLOVICE č. 495</p> <p style="text-align: center;">-1-</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		-76 Kč
DPH	21,0 %		-16 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-92 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410,	
Objekt :	III/48416 a místní komunikace v Metylovicích	SO 101 Chodník
	101 MP, VP - Dodatek č.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce MP	-12 960	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce VP	29 883	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-3 958	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci SO 101	-10 449	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci SO 102	-2 393	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-199	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-76	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba : Objekt :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní komunikace v Metylovicích 101 MP, VP - Dodatek č.1	SO 101 Chodník
----------------------	---	----------------

Měněpráce SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
28	3-Vlastní	D+M Mikroštěrbínová trouba vč. potřebných zemních prací dle výkresu číslo B.2 a technické zprávy:2+2	bm	-4,00	3 240,00	-12 960,00
Celkem za						-12 960,00
Díl: 8						
Trubní vedení						
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	-3,00	614,00	-1 842,00
42	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte	kus	-4,00	529,00	-2 116,00
Celkem za						-3 958,00
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
44	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 n XF3 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25cm	m	-27,00	387,00	-10 449,00
Celkem za						-10 449,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
66	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-3,50	57,00	-199,49
Celkem za						-199,49

Soupis prací

Stavba : Objekt :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní komunikace v Metylovicích SO 102 Dopravní značení	SO 102 Dopravní značení
----------------------	--	-------------------------

Měněpráce SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
7	91-Vlastní	Vodící pás přechodu	bm	-8,25	290,00	-2 392,50
		dle výkresu číslo 102.2 a technické zprávy:4+4,25		8,25		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-2 392,50




Soupis prací

Stavba :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410,	SO 101 Chodník
Objekt :	101 MP, VP - Dodatek č.1	

Vícepráce SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
27a	331311152R0	Osazení betonové palisády, dl. 600 mm	m	27,00	429,00	11 583,00
31a	59228417	Palisáda přírodní Kadent 600mm	kus	150,00	122,00	18 300,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						29 883,00

SOUPIS PRACÍ

SO 701: Oplocení		JKSO	815.23
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DSP
701	Oplocení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2970	Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní komunikace v Metylovicích		
Projektant	UDIMO s.r.o. Sokolská tř.8 702 00 OSTRAVA		
Objednatel	obec Metylovice		
Dodavatel			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	-10 778	
Z	PSV celkem	-2 810	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-13 588	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-13 588	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-13 588	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :  -46-		Podpis :  -46-	Podpis : 
Družská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560		Družská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560	OBEC METYLOVICE 739 49 METYLOVICE č. 495 -1-
Základ pro DPH	21,0 %		-13 588 Kč
DPH	21,0 %		-2 853 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-16 441 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní	
Objekt :	701 Oplocení	SO 701 Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 342	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-3 294	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-6 070	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-72	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-2 810	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 778	-2 810	0	0	0

Soupis prací

Stavba : Objekt :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní komunikace v Metylovicích 701 Oplocení	SO 701 Oplocení
----------------------	---	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy: pro patky sloupků:0,4*0,4*0,65*6 pro patky vzpěr:0,6*0,45*0,65*4	m3	-1,33	820,00	-1 087,32
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 1,326*0,5	m3	-0,66	20,00	-13,26
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-1,33	39,00	-51,71
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku:1,326-0,822	m3	-0,50	261,00	-131,54
5	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku odvoz přebytečné zeminy na skládku:1,326-0,822	m3	-0,50	15,00	-7,56
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy: kolem patek sloupků:0,4*0,4*0,65*6-0,2*0,2*0,35*6-0,4*0,4*0,1*6 kolem patek vzpěr:0,6*0,45*0,65*4-0,6*0,45*0,3*4	m3	-0,82	61,00	-50,14
Celkem za 1 Zemní práce						-1 341,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy: patky sloupků:6*0,1*0,4*0,4	m3	-0,10	360,00	-34,56
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy: patky vzpěr:0,6*0,45*0,3*4*1,035	m3	-0,34	3 620,00	-1 213,79
9	2-Vlastní	D+M Prefabrikovaná patka sloupku 20x20x35cm dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy: patky sloupků:6	kus	-6,00	341,00	-2 046,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						-3 294,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy: sloupky:6 vzpěry:4	kus	-10,00	265,00	-2 650,00
11	55342343	Sloupek plotový ocelový 2350/48x1,5 mm vč. víčka, úchytů, žárově pozinkovaný + poplastovaný dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy:6	kus	-6,00	342,00	-2 052,00
12	55342344	Vzpěra plotová ocelová 2500/48x1,5 mm žárově pozinkovaný + poplastovaný dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy:4	kus	-4,00	342,00	-1 368,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-6 070,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	-2,33	31,00	-72,20
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-72,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
14	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy:7+3,25	m	-10,25	89,00	-912,25
15	31327504	Pletivo 4hr drátěné poplastov. 50x2,7x1800mm vč. napínacích drátů dle výkresu číslo 701.2 a technické zprávy:(7+3,25)*1,1	m	-11,28	168,00	-1 894,20

Soupis prací

Stavba : Objekt :	2970 Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III/48410, III/48416 a místní komunikace v Metylovicích 701 Oplocení	SO 701 Oplocení
----------------------	---	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,03	125,00	-3,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-2 809,95