

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13.12.2016

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb, občanského zákoníku

## I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

**Objednatel:** Obec Metylovice, 739 49 Metylovice, Metylovice 495  
IČO: 00535991  
DIČ: CZ00535991  
Zastoupená : ing. Lukášem Halatou – starostou obce  
Bankovní spojení : 27-3599820227/0100

**Zhotovitel:** ing. Miloslav Klich, 739 01 Baška, Kunčičky u Bašky 334,  
IČO: 44929684  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupený : ing. Miloslavem Klichem  
Bankovní spojení : Komerční banka 652643-781/0100

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1. Předmětem dodatku č.1 je změna varianty č.1 na variantu č.2 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení stavby (DSP):  
**„Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice-kaplička sv. Anna a Metylovice-Žukov“**, dle studie Rozšíření vodovodu v Metylovicích z 10/2016, zpracovatel : IGEA s.r.o., Ostrava, **včetně rozšíření vodovodu DN50mm o cca 210m.**
- II.2 Pro cizí pozemky, dotčené stavbou, objednatel připraví smlouvy o smlouvách budoucích (SoSB) ke zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) a zajistí ratifikaci SoSB, nejpozději do 30. 4. 2017.
- II.3 Konečný termín obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci se prodlužuje z 30. 11. 2017 na 15.1.2018.

## III. CENA DODATKU

- IV.1. Navýšení původní ceny díla bylo dohodnuto takto:

Výškopisné a polohopisné zaměření :	7 000,- Kč
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) :	13 000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) :	10 000,- Kč
<b>Navýšení původní ceny díla celkem :</b>	<b>30 000,- Kč</b>

#### IV. ROZVRH PLATEB

- V.I. Objednatel se zavazuje, do 14 dnů ode dne předání DÚR a územního rozhodnutí, na základě zálohové faktury, vystavené zhotovitelem, uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, částku 20 000,- Kč (Slovy : Dvacet tisíc korun českých).
- V.II. Objednatel se zavazuje, do 14 dnů ode dne předání DSP a stavebního povolení, na základě konečné faktury, vystavené zhotovitelem, uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, částku 10 000,- Kč (Slovy : Deset tisíc korun českých).

#### V. SANKCE

- VI.1. Pokud nesplní zhotovitel závazný, konečný termín předání, vyhrazuje si objednatel právo účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu, která byla pro tento případ stanovena za každý den prodlení ve výši 0,1% z ceny příslušného díla.
- VI.2. Nebude-li finanční závazek objednatele uhrazen v termínu splatnosti, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu, která byla pro tento případ stanovena za každý den prodlení ve výši 0,1% z výše předmětného finančního závazku.

#### VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

V Metylovicích dne 26. 4. 2017

Objednatel.....

Zhotovitel.....

