

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. zhotovitele : 232 0 922 , č. objednatele :

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
následujícími účastníky:

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Obec Metylovice
Metylovice 495
739 49 Metylovice

zastoupený:

Ing. Lukášem Halatou, starostou

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Ing. Lukáš Halata, starosta

Ing. Lukáš Halata, starosta

Ing. Radomír Kulhánek, místostarosta

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
27-3599820227/0100

IČ:

00535991

DIČ:

CZ00535991

Telefon:

558 686 129

e-mail :

starosta@metylovice.cz

A

ZHOTOVITEL:

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13

757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10609

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

Stanislav Farana, Ing. Roman Slaný

Petr Michálek

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
994 404 -0745137001/0800

IČ:

02604795

DIČ:

CZ02604795

Telefon:

571 750 111

E-mail :

office@alpine.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 232 0 922 ze dne 19.6.2018 z důvodu více prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

Bod 1. se mění a nově zní takto :

CENA DÍLA BEZ DPH dle SOD	1 049 925,- Kč
Dodatek č.1-vícepráce	101 670,- Kč
Nová cena díla bez DPH	1 151 595,- Kč
DPH 21 %	241 835,- Kč
Nová cena díla s DHP	1 393 430,- Kč

slowy Jedenmiliontřístadevadesátřítisícčtyřístatřicetkorun českých

III. Doba plnění

Bod 3. se mění a nově zní takto :

3) Dokončení díla: **15.8. 2018**

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 232 0 922 ze dne 19.6.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


5) Seznam příloh: Rozpočet zhotovitele

V Metylovicích, dne 25.9.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 26.7. 2018

Objednatel:

Obec Metylovice




Ing. Lukáš Halata
starosta



Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.


ALPINE Bau CZ a.s.
Hraskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Č: 026 04 79 11
Č: CZ02604795 30

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé společnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)

rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10/2018 ze dne 21.9.2018


Obec Metylovice

Opravy místních komunikací v obci Metylovice



č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<i>objekt 1 Parkoviště</i>					
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m ²	m ²	220,00	10,00	2 200,00
57271-3112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	16,50	1 620,00	26 730,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m ²	m ²	220,00	10,00	2 200,00
57712-3121	Betón asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm nad 3m	m ²	220,00	247,00	54 340,00
18110-1102	Srovnání a zaválcování pláňe	m ²	220,00	20,00	4 400,00
56486-1111	Podklad ze šterkodrti tl. 20 cm	m ²	50,00	220,00	11 000,00
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	20,00	40,00	800,00
CELKEM: objekt 1 Parkoviště					101 670,00

CELKEM			101 670,00
Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,00%	0,00
Celkový součet bez daně			101 670,00
Daň z přidané hodnoty	%	21,00%	21 350,70 Kč
CELKEM S DANÍ			123 021 Kč


 ALPINE Bau CZ a.s.
 Hráškova 613/13
 Krásno nad Ještěnou
 501 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 25047915
 DIČ: CZ02604795