

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.zhot.:841/PCML/084/2019/N19056941

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. **Smluvní strany**

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

(dále jen „objednatel“).

Obec Metylovice

73949 Metylovice 495

Ing. Lukášem Halatou - starostou obce

00535991

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

STRABAG a.s.

Prah 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a Ing. René Suchan,
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava na základě plné moci

608 38 744

CZ60838744

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634

Česká spořitelna a.s., č.úctu 994404-640900015/0800

STRABAG a.s., oblast Sever, o.z. Morava, Polanecká 827,
725 28 Ostrava - Svinov

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti

Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná

Radek Plecák – stavbyvedoucí (tel.602 537 418)

(dále jen „zhotovitel“).

II. **Základní ustanovení a předmět změn**

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.9.2019 Smlouvu o dílo pod č. zhot.: 841/PCML/084/2019/N19056941, jejímž účelem je provedení stavby Prodloužení cyklotrasy Metylovice při realizaci projektu „Přiblížme sa k společnému přírodnímu a kulturnému dědictvu“ (dále jen „smlouva“).
- V průběhu výstavby došlo k požadavkům na změny rozsahu, konkrétně ke zkrácení odvodňovacího žlabu o 1 m a neosazování žulových kostek příčnému odvodnění. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu díla.
- Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III. Změny smlouvy

1. Článek VII. Cena díla a fakturace, odst. 1. se mění a nově zní:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy)	2 158 800,00 Kč	453 348,00 Kč	2 612 148,00 Kč
Cena méněprací prací dle čl. II. odst. 2. dodatku č. 1 (příloha č. 2 smlouvy)	-15 392,73 Kč	-3 232,50 Kč	-18 625,23 Kč
Cena celkem	2 143 407,27 Kč	450 115,50 Kč	2 593 522,77 Kč

Položkový rozpočet stavby dle původní smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet méněprací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 smlouvy.

V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přízná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Podrobná specifikace méněprací je uvedena v příloze tohoto dodatku, který rozšiřuje přílohy smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Schvalovací doložka: Tento dodatek schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 13/2019, ze dne 16. 12. 2019.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2 smlouvy o dílo: Rozpočet Méněpráce

V Metylovicích dne 19. 12. 2019

V Ostravě dne 19.12.2019



Obec Metylovice
Ing. Lukáš Halata
starosta obce



STRABAG a.s.

Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG a.s.

René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)



REKAPITULACE STAVBY - MNP

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice

Místo: Metylovice

Datum: 25.11.2019

Zadavatel:
Obec Metylovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Jaroslav Groman

IČ: 11180137
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH					-15 392,73
---------------------	--	--	--	--	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-15 392,73		-3 232,50
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	-18 625,23
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice

Místo: Metylovice

Datum: 25.11.2019

Zadavatel: Obec Metylovice

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-15 392,73	-18 625,23	
01	SO 01 Cyklotrasa	-15 392,73	-18 625,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice
Objekt: 01 - SO 01 Cyklotrasa

KSO:
Místo: Metylovice

Datum: 60838744

Zadavatel:
Obec Metylovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Jaroslav Groman

IČ: 11180137
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-15 392,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-15 392,73	-3 232,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-18 625,21
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice
Objekt: 01 - SO 01 Cyklotrasa

Místo: Metylovice

Datum: 60838744

Zadavatel: Obec Metylovice

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-15 392,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 392,73

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

5 - Komunikace

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-15 392,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#ODKAZ!

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ - MNP

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice
Objekt: 01 - SO 01 Cyklotrasa

Místo: Metylovice

Datum: 25.11.2019

Zadavatel: Obec Metylovice
 Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Ing.Jaroslav Groman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 392,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 392,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-15 392,73

41	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-27,000	193,00	-5 211,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	-1,773	3 499,00	-6 203,73	CS ÚRS 2013 01
48	K	935931323	Dod+montáž odvod.žlab světlé šířky 150mm,krytí litin.mříží do betonu	m	-1,000	3 978,00	-3 978,00	CS ÚRS 2013 01