



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace Metylovice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Metylovice

se sídlem: Metylovice 495, 739 49 Metylovice
Osoba oprávněná jednat: Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Halata, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Mojmír Kramoliš
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3599820227/0100
Identifikační číslo: 00535991
DIČ: CZ00535991

dále jen „Objednatel“

a

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel Divize vodohospodářské stavby
- ve věcech stavby: Ing. Vojslav Štoviček, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300
Identifikační číslo: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“



II. Preambule a předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Kanalizace Metylovice**“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s čl. 2.13.1 a čl. 2.13.4 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen „Pokyny OPŽP“) dohodly na nepodstatné změně smlouvy o dílo, spočívající ve změně předmětu díla v rozsahu vyplývajícím ze Změnového listu č. 4 ze dne 23.1.2024 (dále jen „ZL4“), Změnového listu č. 5 ze dne 28.2.2024 (dále jen „ZL5“) a Změnového listu č. 6 ze dne 28.2.2024 (dále jen „ZL6“), které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

III. Změna ustanovení Smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací a méněprací vyplývajících ze ZL4, ZL5 a ZL6. Podrobná kalkulace víceprací a méněprací v rozsahu dle ZL4, ZL5 a ZL6 je uvedena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří součást příslušného změnového listu a přílohu tohoto Dodatku č. 3.
2. Vícepráce a méněpráce v rozsahu ZL4, ZL5 a ZL6 jsou sjednány v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s článkem 2.13.4 a 2.13.6 Pokynů OPŽP, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ pak současně platí, že cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.
3. Změna popsaná ve ZL4 nastala z důvodu zjištění zeminy těžitelnosti třídy II v trase výkopu kanalizace – stoka C4. Tyto lokální anomálie nebyly zjištěné v geologickém průzkumu stavby. Blíže viz odůvodnění změny ve ZL4. Touto změnou dochází ke vzniku víceprací v celkovém finančním objemu + 402.458,00 Kč bez DPH a méněprací v celkovém finančním objemu - 178.067,24 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změny dle ZL4 činí **224.390,76 Kč bez DPH**.
4. Změna popsaná ve ZL5 nastala z důvodu kolize s neznámým potrubím během výkopových prací na stoce D, které bylo obnaženo během výkopových prací. Blíže viz odůvodnění změny ve ZL5. Touto změnou dochází ke vzniku pouze víceprací, a to v celkovém finančním objemu + 229.746,00 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změny dle ZL5 činí **229.746,00 Kč bez DPH**.
5. Změna popsaná ve ZL6 byla vyvolaná prostorovou kolizí stoky C s původní betonovou dešťovou kanalizací DN300 zjištěnou až v průběhu realizace díla. Blíže viz odůvodnění změny



ve ZL6. Touto změnou dochází ke vzniku pouze víceprací, a to v celkovém finančním objemu + 57.230,55 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změny dle ZL6 činí **57.230,55 Kč bez DPH**.

6. Celkový cenový nárůst dle ZL4+ZL5+ZL6 při odečtení stavebních prací nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí **511.367,31 Kč bez DPH**, tj. **0,91 %** z původní hodnoty závazku. O celkový cenový nárůst ve výši **511.367,31 Kč bez DPH** bude navýšena původní hodnota závazku (cena za provedené dílo) sjednaná v článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo. Změna závazku z uzavřené smlouvy je tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a v souladu s čl. 2.13.4 a 2.13.6 Pokynů OPŽP nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy.
7. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. VII. odst. 1 smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 mění následujícím způsobem:

Původní znění článku VII. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 2:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a uzavřeného Dodatku č. 2 a činí:

<i>Položka</i>	<i>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</i>	<i>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</i>
Celková nabídková cena <i>Dle výkazu výměr</i>	59 039 727,56	71 438 070,35

Nové znění článku VII. odst. 1 smlouvy:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a uzavřeného Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a činí:

<i>Položka</i>	<i>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</i>	<i>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</i>
Celková nabídková cena <i>Dle výkazu výměr</i>	59 551 094,87	72 056 824,80

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 3

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

Jel



srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 ze dne 23. 1. 2024 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 5 ze dne 28. 2. 2024 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 6 ze dne 28. 2. 2024 včetně rozpočtu

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku (na základě předloženého návrhu) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 3/2024 ze dne 23. 4. 2024.

V Metylovicích, dne: 24. 4. 2024

za Objednatele:

Ing. Lukáš Halata, starosta obce



V Praze dne:

za Zhotovitele:

Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva

BAK Stavební společnost, a.s.
IČO: 25492758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (003)