

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Obec Metylovice

Sídlo: Metylovice 495, Metylovice 739 49
IČO: 00535991
DIČ: CZ00535991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3599820227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Halata, starosta
Zástupce ve věcech technických: Bc. David Hyšpler, místostarosta

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Iva Výtisková, projektant divize 02
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

tento

dodatek č. 1

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku č. 1 není třeba podpisu jiných osob.

I.

1. Dne 26. 6. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti za účelem získání povolení záměru stavby kanalizačních přípojek připravované kanalizace v obce Metylovice (dále jen „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení činnosti díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III Doba plnění a nahrazuje tímto zněním:

Čl. III Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Průběžné dílčí plnění:

- do 31.10.2025 dle počtu skutečných zhotovených a předané projektové dokumentace přípojek.
- do 31.12.2024 dle počtu skutečných zhotovených a předané projektové dokumentace přípojek.

Ukončení činnosti: do 30.6.2025

- do 30.6.2025 dle počtu skutečných zhotovených a předané projektové dokumentace přípojek.

**Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatelé o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku (na základě předloženého návrhu) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 4/2025 ze dne 20. 5. 2025.

V Metylovicích dne 22. 5. 2025

V Praze dne 22. 5. 2025

Za objednatele



Ing. Lukáš Halata
starosta

Obec Metylovice



Za zhotovitele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



- 15 -