

## **DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2024**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Obec Metylovice**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Sídlo:                          | Metylovice 495, Metylovice 739 49 |
| IČO:                            | 00535991                          |
| DIČ:                            | CZ00535991                        |
| Bankovní spojení:               | Komerční banka, a.s.              |
| Číslo účtu:                     | 27-3599820227/0100                |
| Zástupce ve věcech smluvních:   | Ing. Lukáš Halata, starosta       |
| Zástupce ve věcech technických: | Bc. David Hyšpler, místostarosta  |

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

|                                                                   |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:                                                            | Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5                                                                     |
| IČO: 471 16 901                                                   | DIČ: CZ47116901                                                                                  |
| Bankovní spojení:                                                 | Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5                                                            |
| Číslo účtu:                                                       | 19-1583390227/0100                                                                               |
| Statutární zástupci:                                              | Ing. Šárka Balšánková,<br>místopředseda představenstva<br>Ing. Lukáš Drbola, člen představenstva |
| Zástupce ve věcech smluvních:                                     | Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02                                                   |
| Zástupce ve věcech technických:                                   | Ing. Iva Výtisková, projektant divize 02                                                         |
| Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. |                                                                                                  |

(dále jen „Zhotovitel“)

tento

dodatek č. 1

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku č. 2 není třeba podpisu jiných osob.

## I.

1. Dne 26. 6. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti za účelem získání povolení záměru stavby kanalizačních přípojek připravované kanalizace v obce Metylovice (dále jen „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení činnosti díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III Doba plnění a nahrazuje tímto zněním:

### Čl. III Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Průběžné dílčí plnění:

- do 31.10.2025 dle počtu skutečných zhotovených a předané projektové dokumentace přípojek.
- do 31.12.2024 dle počtu skutečných zhotovených a předané projektové dokumentace přípojek.

Ukončení činnosti: do 31.12.2025

- do 31.12.2025 dle počtu skutečných zhotovených a předané projektové dokumentace přípojek.

*\*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatelé o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Metylovicích dne 18. 9. 2025

V Praze dne 24. 6. 2025

**Za objednatele**



**Ing. Lukáš Halata**  
starosta města

Obec Metylovice



**Za zhotovitele**



**Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.**  
ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Vodohospodářský<br/>rozvoj a výstavba a.s.<br/>Nábřeží 90/4<br/>150 00 Praha 5-Smíchov<br/>IČO: 471 169 01<br/>DIČ: CZ 471 169 01<br/><a href="http://www.vrv.cz">www.vrv.cz</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 15 -