DODATEK C. 5 KE:
SMLOUVA O DiLO

na vypracovani projektové dokumentace stavby
Metylovice - Stavba chodniku podél silnice 111/48416, Metylovice,
usek skola — konec obce

Smluvni strany

1. objednatel Obec Metylovice
Obecni ufad Metylovice
739 49 Metylovice 495
IC: 00535991, DIC: CZ00535991
zastoupena starostou obce Ing. LukdSem Halatou
Tel: 585 686 255, 731 414 352, email: starosta@metylovice.cz
(déle jen ,objednatel”)

2. zhotovitel Bc. Martin Vavfinek
Stanislavského 768/30, 72100 Ostrava
IC: 03762246, DIC: neni platcem DPH
mBank 670100-2212529685/6210
Tel: +420 724 923 831, email: vavrinek@post.cz
(ddle jen ,zhotovitel”)

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto Dodatku €. 5, na zakladé kterého, se méni
¢lanek smlouvy €. IV Doba plnéni, odstavec €. 1 takto:

v.
Doba plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v téchto terminech:
Zahdjeni praci: po podpisu SoD a zaplaceni zdlohové faktury dle cenové nabidky ze dne 10.4.20189.
Dokonéeni praci:

a) Projektovd dokumentace pro spolecné povoleni (DUR + DSP): 30.05.2022
b)  Projektovd dokumentace pro provddeéni stavby (PDSP): 30.06.2022

Shora uvedené terminy dokonéeni DUR a DSP se netykaji odevzddni vyjddieni a stanovisek dotéenych
orgdénii statni sprdvy a organizaci. Tyto doklady budou objednateli pfeddny bez zbyteéného odkladu po
jejich doruceni zhotoviteli.

Ostatni ¢lanky smlouvy zdstavaji bez Gprav.

Misto a datum podpisu smlouVﬁ:U
7 3
V Metylovicich dne cﬂ\

PolcZika platnosti pravnihe Gkonu dle ust. § 41 zak. €. 128/2000 &b,
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