

č. sml. zhotovitele:
9-0775A15

SMLOUVA O DÍLO
„Zpevněné plochy – chodník – 1. etapa“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Metylovice
Metylovice 495
739 49

Jednající:
Ing. Lukáš Halata, starosta obce

- technický dozor stavebníka (TDS): Richard Šnajder
tel.: 776 152 916 e-mail: richard.snajder@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-3599820227/0100

2. Zhotovitel: Porr a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Praha 100 00
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze
pod sp. zn. Oddíl B, vl. 1006

Jednající: Ing. Janem Peškem, vedoucím
odštěpného závodu – Morava a
Ing. Radovanem Morysem, vedoucím PJ
Ostrava odštěpného závodu – Morava –
na základě plné moci
(společně)

tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: radovan.morys@porr.cz

-kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Morys

tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: radovan.morys@porr.cz

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Radim Vojtíšek

tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: radim.vojtisek@porr.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality:

Ing. Luděk Kmoch

tel.: 558 431 492 fax: 558 431 492 e-mail: ludek.kmoch@porr.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.:1091107720/5500

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je výstavba chodníku (šířka 2 m a délka cca 95 m) mezi obecním úřadem a základní školou v Metylovicích v souladu s dokumentací pro vydání stavebního povolení zpracovanou Ing. Ing. Bronislavem Bonczekem, autorizovaný inženýr pro projektování dopravních staveb, Komorní Lhotka č.p. 406, 739 53 Hnojník a předanou objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

2. Součástí předmětu díla je také oprava stávající dešťové kanalizace DN 400, která je vedena v místě navrhované trasy chodníku Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve stavebním povolení č.j. MUFO_S 1954/2015 ze dne 18. 5. 2015, kterým se povoluje stavba.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a na svoji odpovědnost.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

II. Termín a místo provádění díla

1. Provádění díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po předání staveniště dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. 7. 2015.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 18. 9. 2015. Zhotovitel jej oprávněn dokončit dílo i před uplynutím termínu uvedeného v předchozí větě a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud má dílo vady a nedodělky.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna požadovat přiměřenou změnu lhůty pro splnění díla v případě zásahu vyšší moci.
4. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 2066, 2065 a 1265 v k.ú. Metylovice.

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 864 736,80 Kč včetně DPH, tj. 714 658,50 Kč bez DPH, 150 078,30 Kč výše DPH).
2. Cena díla je cenou celkovou za provedení stavebních prací stanovenou na základě ocenění výkazu výměr a v souladu s dokumentací pro vydání stavebního povolení dle čl. I odst. 1. této smlouvy a předanou objednatel zhotoviteli.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací stavby, a to včetně skládkovného za odpad vzniklý v souvislosti s výkopovými pracemi a dopravy zemního odpadu do místa skládky.
4. Cena je konečná a zhotoviteli nenáleží úhrada dalších nákladů spojených s provedením díla dle čl. I této smlouvy.

IV. Staveniště

1. Pro účely této smlouvy se staveništěm rozumí prostor provádění stavebních prací a dále prostor pro zařízení staveniště, který bude vymezen objednatel.
2. Zařízením staveniště se pro účely této smlouvy rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům pracovníků smluvních stran.
3. Objednatel se zavazuje předat staveniště prosté práv třetích osob včetně přístupových komunikací v rozsahu nezbytném pro řádné splnění této smlouvy.
4. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. O předání staveniště bude vyhotoven předávací protokol obsahující alespoň následující údaje:
 - a. identifikace objednatele,
 - b. identifikace zhotovitele,
 - c. rozsah a stav staveniště v době předání,
 - d. podmínky majitelů pozemků, správců nebo vlastníků sítí,
 - e. datum a podpis oprávněných osob jednat jménem či za smluvní strany.
6. Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště, je povinen udržovat staveniště v čistotě a pořádku, průběžně a neprodleně je uklízet, odstraňovat odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Zhotovitel je dále povinen průběžně odstraňovat jiný přebytečný materiál vzniklý při plnění dle této smlouvy. Všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.
7. Každý den po ukončení prací zhotovitel uklidí veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuálních prací tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
8. Zhotovitel je oprávněn využívat prostory staveniště výhradně pro účely související s plněním dle této smlouvy. Staveniště nesmí být zhotovitelem využíváno k ubytování a přenocování osob.
9. Objednatel nejpozději při předání staveniště sdělí písemnou formou zhotoviteli jména příslušných vlastníků pozemků a obyvatel, který je bude bez zbytečného odkladu informovat o tom, že budou zahájeny stavební práce v místě plnění.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle čl. II odst. 1 této smlouvy vybudovat dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště. Toto oplocení musí splňovat požadavky hygienických,

zdravotních a bezpečnostních předpisů, a to zejména vzhledem k zajištění bezpečnosti na staveništi po celou dobu prací.

11. Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části nesmí přesáhnout do veřejných ploch, tedy za staveništní oplocení.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasné zpevnění ploch, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla. Tyto plochy je povinen udržovat a po skončení prací jejich zpevnění odstranit.

V. Změny v průběhu plnění díla požadované objednatelem

1. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatečnými pracemi se pro účely této smlouvy rozumí materiálně související plnění s předmětem této smlouvy a jejich potřeba vyvstala v průběhu plnění této smlouvy. Dodatečné práce nebyly objednateli známy a vznikly v důsledku objektivních skutečností.
3. Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. skrytými vadami nebo neúplnostmi projektové dokumentace zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou, zpravidla záznamem ve stavebním deníku nebo deníku dodatečných stavebních prací. Povinnost realizovat tyto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany dohodly na odpovídající změně smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen vyhotovit a předat zhotoviteli odsouhlasený list Ohlášení změny včetně soupisu těchto změn, popř. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Zhotovitel dále postupuje dle čl. VI této smlouvy. Teprve po podpisu dodatku k této smlouvě reflektujícího změny předmětu plnění uvedených v Ohlášení změny má zhotovitel právo na úhradu rozšířeného předmětu plnění této smlouvy. Za změnu vyvolanou objednatelem se považuje chyba v dokumentaci pro stavební povolení.
5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění provádění stavebních prací. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

VI. Změny ceny a rozsahu díla

1. Změna v rozsahu předmětu této smlouvy požadovaná zhotovitelem musí být objednateli písemně nahlášena formulářem „Ohlášení změny“ do 5 pracovních dnů od doby jejího zjištění, nejpozději však na nejbližším kontrolním dni, a to včetně odhadu nebo kalkulace nákladů.
2. Na základě objednatelem odsouhlaseného a zhotoviteli předaného formuláře Ohlášení změny včetně předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů předloží Změnový list podle vzoru objednatele v listinné a elektronické podobě se zpracovaným položkovým rozpočtem (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr) za předpokládané dodatečné práce a méněpráce. Po odsouhlasení Změnového listu objednatelem, zhotovitel do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele předloží návrh dodatku k této smlouvě, jehož přílohou bude kompletní položkový rozpočet stavebního objektu dotčený změnou, rozdělený u každého stavebního objektu na dvě části (na část týkající se smlouvy a část víceprací). Do tohoto položkového rozpočtu budou zapracovány změny dle schválených Změnových listů, přičemž v části týkající se smlouvy budou obsaženy všechny položky z rozpočtu smlouvy a položky změn méněprací a v části dodatečných prací budou obsaženy položky rozpočtu ze smlouvy, ve kterých jsou účtovány dodatečné práce a případně nové položky umístěné v samostatném odstavci, které rozpočet této smlouvy neobsahuje. Položky, u nichž došlo ke změnám, budou označeny číslem Změnového listu, nové položky budou navíc označeny textem „Nová položka“ nebo budou v samostatném oddílu s názvem „Nové položky“. Obdobný postup bude použit v případě dodatečných prací požadovaných objednatelem, kdy nový položkový rozpočet změny pro ocenění zhotovitelem zajistí objednatel.
3. V případě nutnosti okamžitého provedení prací bude zhotovitelem popsán předpokládaný rozsah prací s hrubým odhadem ceny, které je nutno provést, pokyn k provedení prací vydá písemně objednatel, popř. přímo TDS. Změnový list pak bude doručen objednateli do 5 pracovních dnů po vydání pokynu k provedení prací objednatelem či TDS. Dále bude postupováno dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.
4. V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen z položkového rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo, snížené tak, aby ceny položek dodatečných prací nepřesáhly ceny zjištěné dle ceníku ÚRS v úrovni platné ke dni ohlášení dodatečných prací. Pokud není požadovaná dodatečná práce uvedena v položkovém rozpočtu a není touto smlouvou určena její cena, bude cena stanovena v souladu s

všeobecnými podmínkami a cenami platných ceníků stavebních prací URS (katalogů popisů a směrných cen stavebních prací) v cenové úrovni platné při zahájení stavby (převzetí staveniště). Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek.

5. Při oceňování položek dodatečných prací dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití jednotkových cen obdobných položek v položkovém rozpočtu, který byl součástí nabídky v zadávacím řízení nelze připustit stav, kdy obdobné nové dodatečné práce nižší náročnosti by překročily jednotkové ceny původní nabídky prací s vyšší náročností.
6. Součástí celkové ceny jsou i práce a materiál, které nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, nicméně pro řádné dokončení díla jsou nezbytné.
7. V případě, že některé práce navržené v dokumentaci stavebních prací nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná o méněpráce. To platí i v případě přesunu hmot na předem určenou skládku.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy na cenu díla se nesjednávají.
2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
4. Cena za dílo bude uhrazena v jedné platbě (faktuře).
5. Fakturace proběhne po řádném dokončení díla (viz čl. X. odst. 15) a odstranění případných vad a nedodělků. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 dnů po dokončení díla soupis provedených prací, k němuž je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu do 2 pracovních dnů.
6. Nedílnou součástí faktur musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu jsou faktury neplatné. Faktura bude vystavena ve dvou originálech a obsahovat údaje dle § 29 zákona o DPH a dle § 435 občanského zákoníku. Částky na fakturách budou matematicky zaokrouhleny na setiny Kč. Faktura bude obsahovat název akce „Zpevněné plochy – chodník – I. etapa“.
7. Platba bude provedena bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH“). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat zhotoviteli:
 - a) dokumentaci stavebních prací,
 - b) kopii Stavebního povolení č.j. MUFO_S 1954/2015 ze dne 18. 5. 2015 o povolení stavby specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě předávacího protokolu dle čl. X odst. 16 této smlouvy.
3. Technický dozor stavebníka (TDS) má povahu občasného TDS.
4. Další osoby objednatele oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v identifikačních smluvních stran.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí.
2. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit dokumentací předanou dle čl. I odst. 1 této smlouvy a dále pokyny objednatele.
3. Zhotovitel je povinen zajistit si povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací vč. zajištění příslušných dopravních opatření a dopravních značení. Případnou změnu dočasného dopravního značení zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je dále povinen zajistit si příslušná povolení k vjezdu na staveniště, jsou-li nutná.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím TDS provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen průběžně sledovat technický stav sousedních objektů. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům provádění prací na okolní objekty přiléhající ke staveništi.
7. Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných objednatelům schválených preventivních opatření k zabránění poškození povrchu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly vytékáním oleje nebo jiných materiálů.
8. Stávající stromy a keře musí být zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu provádění stavebních prací. Minimální provizorní ochrana stromů a keřů musí být zajištěna následovně. Malé stromy a keře musí být opatřeny vhodným pletivem zajišťujícím ochranu kmenů a listoví. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou ochráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením.
9. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

<i>skládky / recyklační střediska</i>	<i>druh / množství</i>	<i>vzdálenost v km</i>
Recykl.středisko f. Ekorema recycling s.r.o.	Zemina, asfalty, betony, stavební suť	dle aktuální situace
...		

Zhotovitel je povinen jednotlivé jízdy vozidel na skládky /recyklační střediska/ vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti musí odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek. Zhotoviteli budou uhrazeny náklady za odvoz vytěžených hmot max. do výše limitu uvedeného v soupisu prací s výkazem výměr.

10. Zhotovitel je povinen při nakládání s odpady vzniklými při provádění díla dodržovat zákon o odpadech, a to zejména, nikoliv však pouze, ve vztahu k odstraňování nebezpečného odpadu, který při demoličních pracích vznikne. O likvidaci nebezpečného odpadu bude vyhotoven záznam, který zhotovitel předán objednateli současně s předáním díla. O odvozu nebezpečného odpadu na příslušnou skládku je zhotovitel povinen předložit doklad prokazující, že s nebezpečným odpadem bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech.
11. Zhotovitel je mimo jiné povinen pro případ provádění likvidace materiálu obsahujícího azbestová vlákna nebo azbestový prach postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. Odpady budou řádně zabaleny a zabezpečeny proti případnému úniku azbestových vláken. Tyto odpady budou uloženy pouze na skládky k tomu určené, které mají tyto druhy odpadů uvedené ve svém provozním řádu.
12. Za materiál, který zhotovitel dále využije pro své účely, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit cenu obvyklou za měrnou jednotku takového vytěženého materiálu. Odevzdá-li zhotovitel vytěžený materiál jinému subjektu (např. Sběrným surovinám), je povinen předat objednateli vážní lístky vztahující se k odevzdávanému materiálu a finanční výtěžek z takového využití se započte vůči ceně díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy. Za materiál dle věty první tohoto odstavce se nepovažuje materiál náležející do kategorie nebezpečného odpadu.
13. Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
15. Za řádné splnění díla je považováno vybudování chodníku včetně související dešťové kanalizace, terénní úpravy, odvezení veškerého odpadu vzniklého při stavbě, předání potvrzení o řádné likvidaci nebezpečného odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a vyklizení staveniště do 2 pracovních dnů od převzetí díla objednatel.

16. O předání díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat alespoň:
- a) identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
 - b) název díla,
 - c) informace o vadách a nedodělcích,
 - d) termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý oprávněnými osobami smluvních stran,
 - e) datum předání díla,
 - f) sdělení, že dílo nemá vady a nedodělky, není-li použito písm. c) tohoto odstavce smlouvy,
 - g) podpisy oprávněných osob smluvních stran.

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných a účinných právních předpisů, dále také v souladu s normami bezpečnostními, hygienickými, požárními a ekologickými, zejména potom zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen provozní předpisy staveniště vyvěsit na viditelném místě.

XII. Práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 60 měsíců počínající běžet ode dne převzetí díla dle předávacího protokolu.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně a současně e-mailem zaslaným na emailovou adresu TDS oznámit objednateli, zda-li reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
4. Za předpokladu, že zhotovitel reklamované vady uzná, je povinen nastoupit k odstranění vad ve lhůtě jím navržené, popř. určené dle kvalifikovaného odhadu objednatele, nejpozději však desátý den od data doručení e-mailu, kterým zhotovitel vady uznal.
5. Za předpokladu, že zhotovitel reklamované vady neuznává, či nenastoupí na odstranění oprávněné vady ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.
6. Vzniknou-li spory mezi stranami ohledně kvality, technologie, provádění díla je každá ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení předem oboustranně odsouhlasené akreditované zkušebně, příp. soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč včetně DPH.
2. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti s prováděním díla před i v průběhu jeho realizace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, při opakovaném neuposlechnutí 20.000,- Kč za každý případ.
3. V případě prodloužení zhotovitele s předáním díla oproti termínu sjednaném v čl. II. odst. 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodloužení.
4. V případě porušení některé z povinností zhotovitele uvedené v čl. IV odst. 6. – 8. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti; při opakovaném porušení se stanovuje smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. X odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení postupu stanoveného v dokumentaci stavebních prací, která byla dána zhotoviteli do dispozice.

6. V případě porušení kterékoliv povinnosti dle čl. X odst. 4 až 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zde stanovené.
7. V případě porušení povinnosti dle čl. X odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zde stanovené.
8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Pokud zhotovitel neodstraní vady, uvedené v předávacím protokole v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
11. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po zaplacení smluvní pokuty zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

XIV. Závěrečná ujednání






1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dokumentace stavebních prací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle dokumentace stavebních prací a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla objednatele.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.
7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 6/2015 ze dne 12. 6. 2015.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Metylovicích dne: 16. 6. 2015

V Tlumačově, dne: 9. 6. 2015

Objednatel	Zhotovitel	
 	 Ing. Jan Pešek vedoucí odštepného závodu – Morava	 Ing. Radovan Morys vedoucí PJ Ostrava OZ – Morava
	Ing. Pavel Honzárek <i>na základě plně moci ze dne 27.5.2015</i> Porr a.s. 7 Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560	

- OPIS -

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Josefem Husarem a Ing. Luborem Nôtou

zplnomocňuje vedoucího provozu Ostrava odštěpného závodu – Morava

p. **Ing. Radovana Moryse**, nar. 15.1.1977, trvalý pobyt Frýdek-Místek, Nové Dvory-Vršavec 3465, občanský průkaz č. 201680460

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadáva podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.


V Praze dne: 5. prosince 2014


Ing. Lubor Nôta


Josef Husar

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15 - 12 - 2014


Ing. Radovan Morys

Zakazka : MOJ15046 Zpevněné plochy - chodník - 1. etapa

Soupis prací

SO 01 - Chodník a síř

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKCP)	Popis práce	Popis měřku	Množství Mj	Mj	Stavba	Cena celkem	Dodávka	Morálka	HPS	Přirážky	Hm(11)/Mj	% Doh
										388 177,80 Kč	106 647,93	281 529,87	0,00	0,00	238,80	81 517,40
										388 177,80 Kč	106 647,93	281 529,87	0,00	0,00	238,799	81 517,34
										21 589,00 Kč	5 850,00	15 739,00	0,00	0,00	29,250	4 533,48

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKCP)	Popis práce	Popis měřku	Množství Mj	Mj	Stavba	Cena celkem	Dodávka	Morálka	HPS	Přirážky	Hm(11)/Mj	% Doh	
001	B				SO 01 - Chodník a síř												
001	O	HSV			Seznam položek pro oddíl :												
			P	1	122112112	Sejmout omítku tl. vsivky přes 150 mm ručně s vodovravným přemístěním do 50 m	61,000	m3	32,00	1 952,00 Kč		1 952,00				21 %	
			P	2	122201101	Odkopávký a prokopávký nezapečené v hornině tř. 3 obsahem do 100 m3	10,000	m3	160,00	1 600,00 Kč		1 600,00				21 %	
			P	3	122201109	Příplatek za lepkovost odkopávek v hornině tř. 1 až 3	4,500	m3	1,00	5,00 Kč		5,00				21 %	
			P	4	171101111	Uložení sypaniny do násypů nesusoudržených sypkostí s výkovostí (d) 0,9 v 100% s	20,000	m3	56,00	1 120,00 Kč		1 120,00				21 %	
			S	5	58349958	KAMENI DRC HRUB 32-63	29,250	1	200,00	5 850,00 Kč	5 850,00				1,000	21 %	
			P	6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	20,000	m3	15,00	300,00 Kč		300,00				21 %	
			P	7	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hornin tř. 1 až 4	20,000	m3	12,00	240,00 Kč		240,00				21 %	
			P	8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hornin tř. 1 až 4	30,000	m3	110,00	3 300,00 Kč		3 300,00				21 %	
			P	9	171201201	Uložení sypaniny na veřejnou skládku	30,000	m3	15,00	450,00 Kč		450,00					21 %
			P	10	171201206	Příplatek za skládku - ostatní zemina	53,700	1	80,00	4 296,00 Kč		4 296,00					21 %
			P	11	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	177,500	m2	11,00	1 952,50 Kč		1 952,50					21 %
			P	12	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	47,500	m2	11,00	522,50 Kč		522,50					21 %

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKCP)	Popis práce	Popis měřku	Množství Mj	Mj	Stavba	Cena celkem	Dodávka	Morálka	HPS	Přirážky	Hm(11)/Mj	% Doh	
0181	O	HSV			Seznam položek pro oddíl :												
			P	1	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	21,000	m3	15,00	315,00 Kč		315,00				21 %	
			P	2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hornin tř. 1 až 4	21,000	m3	12,00	252,00 Kč		252,00				21 %	
			P	3	181301103	Rozprostření omítky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vsivky do 200 mm	105,000	m2	28,00	2 940,00 Kč		2 940,00					21 %
			P	4	184802611	Chemické ocpelování po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	105,000	m2	5,00	525,00 Kč		525,00					21 %
			P	5	183403153	Obdělání půdy hřebáčím v rovině a svahu do 1:5	105,000	m2	2,00	210,00 Kč		210,00					21 %
			P	6	183403153	Obdělání půdy hřebáčím v rovině a svahu do 1:5	105,000	m2	2,00	210,00 Kč		210,00					21 %
			P	7	183403152	Obdělání půdy vlečákem v rovině a svahu do 1:5	105,000	m2	2,00	210,00 Kč		210,00					21 %
			P	8	184851111	Hnojení roztekem hnojiv v rovině a svahu do 1:2	0,210	m3	1 200,00	252,00 Kč		252,00					21 %
			S	9	251911155	Hrnalivo pro travní plochy	21,000	kg	63,00	1 323,00 Kč		1 323,00					21 %
			P	10	180411131	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	105,000	m2	16,00	1 680,00 Kč		1 680,00					21 %
			S	11	00572410	SMĚS TRÁVNÍ PÁRKOVÁ REKREAČNÍ	3,150	kg	87,00	274,05 Kč		274,05					21 %
			P	12	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	105,000	m2	2,00	210,00 Kč		210,00					21 %
			P	13	111107111	Obdělání zatravněvacích ploch strážně v rovině nebo svahu do 1:5	105,000	m2	2,00	210,00 Kč		210,00					21 %

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKCP)	Popis práce	Popis měřku	Množství Mj	Mj	Stavba	Cena celkem	Dodávka	Morálka	HPS	Přirážky	Hm(11)/Mj	% Doh
030	O	HSV			Seznam položek pro oddíl :											
			P	1	339921132	Oscazování palisád bodanových vřad se zabezpečením C 20/25 v = přes 500 do 1000 mm	40,000	m	580,00	23 200,00 Kč		23 200,00				21 %

Zakázka : MOJ15046 Zpevněné plochy - chodník - 1. etapa

Soupis prací

SO 01 - Chodník a sji

Objekt	Oddíl	Druh ř.	Objekt(SV)	Popis Měru	Množství Mj	Mj	Stručná	Čena	Dokladka	Množst	HZS	Práček	Hm(10/M)	% Dph
								oblem						
				Čerpaná a technická podkladní vrstva pod příslušením na síťovici www.es.aun.cz										
				Odstranění stávající UL vousti u RD čp. 176	1,000		800,00	800,00 Kč		800,00				21 %
				Odstranění znečist. dopravních nebo orientačních se stoupy s betonovými	2,000		360,00	720,00 Kč		720,00				21 %
				Pečkaní										
				<i>Průměrná sv. svícení dopr. zneč.</i>										
				U 9 997013501 Odvoz suti se složením do 1 km	22,564	1	47,00	1 060,51 Kč		1 060,51				21 %
				U 10 997013509 Odvoz suti a vyzbovaných hmot ZČD 1 km přes 1 km do 10 km	203,077	1	12,00	2 436,92 Kč		2 436,92				21 %
				U 11 979082120 Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech - poplátek	22,564	1	110,00	2 482,05 Kč		2 482,05				21 %
				P 12 997221845 Příplatek za odbad z asfaltových povrchů	5,113	1	30,00	153,40 Kč		153,40				21 %
				0,181*29,25	5,113									
				096A O HSV - bourání a demolicí konstrukcí - pro zpevně použít				1 550,00 Kč	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,000	325,50
				Seznam položek pro oddíl :										
				P 1 113202111 Vyměnění obrub krajiniků obrubniků stávkových	25,000	m	32,00	800,00 Kč		800,00				21 %
				P 2 113203111 Vytření obrub z dlažebních kostek	25,000	m	16,00	400,00 Kč		400,00				21 %
				P 3 979024443 Odšištní vyzbovaných obrubniků a krajiniků silničních	25,000	m	10,00	250,00 Kč		250,00				21 %
				P 4 979074022 Odšištní vyzbovaných dlažebních kostek 10/10	25,000	m	4,00	100,00 Kč		100,00				21 %
				095 O HSV - přesun hmot				1 193,99 Kč	0,00	1 193,99	0,00	0,00	0,000	250,74
				Seznam položek pro oddíl :										
				U 1 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	238,799	1	5,00	1 193,99 Kč		1 193,99				21 %
				995 O VSN - Vedejší a ostatní trácké stávkovy				32 000,00 Kč	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,000	6 720,00
				Seznam položek pro oddíl :										
				P 1 999R01 Zařízení slávenišť	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
				<i>Mobilní WC - 1 kus</i>										
				<i>Použití mobilní toalety 1,0 m ob 110 m</i>										
				P 2 998R01 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zákresu do KIM	1,000	kpl	12 000,00	12 000,00 Kč		12 000,00				21 %
				P 3 998R02 Geodetické zaměření dokončeného díla dle obchodních podmínek	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
				<i>- dílna + digitální podoba (cmap, ukf) v počtu 0 kusů</i>										
				<i>- zajištění geometrického plánu pro potřeby výstavby do vlastního nomenklatur - vlastní</i>										
				<i>sestavování sítě</i>										
				P 4 998R04 Komplexní činnost	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
				<i>- kompletní dokumentace sítí dle SOD (reuro, alévy, certifikáty, prohlášení a studie)</i>										
				<i>- pro předání a příjezdí dokumentace díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu</i>										
				<i>- náklady zhotovitele související s prováděním zkušebk a reuizí předepsaných</i>										
				<i>technických normami a vyhlášením dotčených orgánů pro řízení provedení a předání</i>										
				<i>díla</i>										
				P 5 998R05 Ochrana stávkových nženýských sítí	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00				21 %
				<i>- ochrana stávkových nženýských sítí na stavbní síti</i>										
				<i>- náklady na prázkouření požadků objednatele o stavu nženýských sítí procháza</i>										
				<i>- řízení staveništem nebo dočasným stavbou i mimo území stavenišť</i>										
				<i>- vykonání letní studie trasy díla podřímká, sítěvká sítí v okružové síti</i>										
				<i>- zajištění aktualizace výhledů sítí v příloze územní plánovací vyhlášení</i>										
				P 6 999R06 Vytváření stávkových nženýských sítí	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00				21 %

Objekt	Oddíl	R	Číslo stěpy	Popis stavby	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	Hm(10)MJ	% Dph
				Čerpaná a šiferníkové podmičky kanalizací jsou přistavěny na stránce www.ces-ur.cz										
					0,285			326 480,69 Kč	69 848,24	256 632,45	0,00%	0,00	129,95	68 561,00
				§ A17.0.11.51.7 § A27.0.1.7.2.0 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,380	m2	320,00	441,60 Kč		441,60			0,006	21%
				vc oděření § A17.0.12.11.5.1.7 § A27.0.12.11.2.2.0	0,340									
					0,740									

056 O	HSV	Podklad ze šiferníkové SD Ø 0/32 tl. 150 mm <th>9,000 <th>m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	9,000 <th>m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th></th></th>	<th>1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th></th>	1 296,00 <th> <th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th></th>	<th> <th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th></th>	<th>0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th></th>	0,00 <th>7,808 <th>1 720,32</th> </th>	7,808 <th>1 720,32</th>	1 720,32
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	17,500	m2	320,00	5 600,00 Kč		5 600,00			0,158			21%
P 2	564851111	Podklad ze šiferníkové SD Ø 0/63 tl 150 mm	9,000	m2	144,00	1 296,00 Kč		1 296,00			0,280			21%
		Edař 2 = 49 MJ/m ²												
		Pe, překovatel 1,5												
P 3	564851111	Podklad ze šiferníkové SD Ø 0/32 tl. 150 mm	9,000	m2	144,00	1 296,00 Kč		1 296,00			0,280			21%
		Edař 2 = 45 MJ/m ²												

057 O	HSV	Kryty poz.komunikací kámením nebo živice <th>17,500 <th>m2 <th>280,00 <th>4 900,00 Kč <th> <th>4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	17,500 <th>m2 <th>280,00 <th>4 900,00 Kč <th> <th>4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	m2 <th>280,00 <th>4 900,00 Kč <th> <th>4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	280,00 <th>4 900,00 Kč <th> <th>4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	4 900,00 Kč <th> <th>4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th>	<th>4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th>	4 900,00 <th> <th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th>	<th> <th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th>	<th>0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th>	0,104 <th> <th> <th>21%</th> </th></th>	<th> <th>21%</th> </th>	<th>21%</th>	21%
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	577134111	Asfaltový beton vrstva omusná ACO 11 (ABS) tl. 114 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	17,500	m2	17,00	297,50 Kč		297,50			0,001			21%
P 2	573211111	Positk živický kapalovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	17,500	m2	18,00	315,00 Kč		315,00			0,001			21%
P 3	573191111	Nástr. infiltrací kaptonaktivní v množství emulzi 1 kol/m ²	17,500	m2	54 076,00 Kč	38 525,00		15 551,00			0,876			11 356,96
		potrubí z trub plastových												
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	871390420	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 400 SN 16	10,000	m	187,00	1 870,00 Kč		1 870,00			0,014			21%
P 2	28614732	TRUB. KAN PP zbr. DN 400MM SN 16	10,000	m	2 690,00	26 900,00 Kč		26 900,00			0,003			21%
P 3	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tlumící třídy SNE DN160	10,500	m	154,00	1 617,00 Kč		1 617,00						
		včetně dočasný rezervní držák, bez vakuové napojení na plastovou spádovou kanalizaci												
		Válec A 7,5	7,890											
		Válec B 9,0	3,090											

087 O	HSV	Podklad ze šiferníkové SD Ø 0/32 tl. 150 mm <th>9,000 <th>m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	9,000 <th>m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th>	<th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th>	1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th>	<th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th>	<th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th>	0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th>	<th> <th>21%</th> </th>	<th>21%</th>	21%
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	577134111	Asfaltový beton vrstva omusná ACO 11 (ABS) tl. 114 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	17,500	m2	17,00	297,50 Kč		297,50			0,001			21%
P 2	573211111	Positk živický kapalovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	17,500	m2	18,00	315,00 Kč		315,00			0,001			21%
P 3	573191111	Nástr. infiltrací kaptonaktivní v množství emulzi 1 kol/m ²	17,500	m2	54 076,00 Kč	38 525,00		15 551,00			0,876			11 356,96
		potrubí z trub plastových												
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	871390420	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 400 SN 16	10,000	m	187,00	1 870,00 Kč		1 870,00			0,014			21%
P 2	28614732	TRUB. KAN PP zbr. DN 400MM SN 16	10,000	m	2 690,00	26 900,00 Kč		26 900,00			0,003			21%
P 3	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tlumící třídy SNE DN160	10,500	m	154,00	1 617,00 Kč		1 617,00						
		včetně dočasný rezervní držák, bez vakuové napojení na plastovou spádovou kanalizaci												
		Válec A 7,5	7,890											
		Válec B 9,0	3,090											

088 O	HSV	Podklad ze šiferníkové SD Ø 0/32 tl. 150 mm <th>9,000 <th>m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	9,000 <th>m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	m2 <th>144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	144,00 <th>1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	1 296,00 Kč <th> <th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th></th>	<th>1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th></th>	1 296,00 <th> <th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th></th>	<th> <th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th></th>	<th>0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th></th>	0,280 <th> <th> <th>21%</th> </th></th>	<th> <th>21%</th> </th>	<th>21%</th>	21%
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	894201132	Dno šachet tl. přes 200 mm z ŽB F. C 35/45 XF4	1,163	m3	3 210,00	3 731,63 Kč		3 731,63			2,478			21%
		§ A17.0.25.1.3.1.5	0,488											
		§ A27.0.25.1.5.1.8	0,675											
P 2	894302181	Stěny šachet tl. přes 200 mm z ŽB F. C 35/45 XF4	2,182	m3	3 210,00	7 003,90 Kč		7 003,90			2,478			21%
		§ A17.0.25.27.0.85.11.3+1.0+0.25.27.13.14.0.2.0.2	0,915											
		§ A27.0.25.27.0.85.11.3+1.0+0.25.27.13.14.0.2.0.2	1,267											
P 3	894502201	Bednění stěn šachet gravitálních nebo výtahových opouštěmne	25,476	m2	220,00	5 604,72 Kč		5 604,72			0,005			21%
		vc oděření	10,908											
		§ A17.1.35.27.11.3+1.5+0.65.27.13+1.0+0.25.27.2.3.14.0.2	14,568											
		§ A27.1.45.27.11.3+1.5+0.65.27.13+1.0+0.25.27.2.3.14.0.2	1,921											
P 4	894302281	Strop šachet tl. přes 200 mm z ŽB F. C 35/45 XF4	1,021	m3	3 210,00	3 278,05 Kč		3 278,05			2,478			21%
		§ A17.0.25.1.3.1.5+0.25.3.14.0.3.0.3	0,417											

Soupis prací

Zakázka : MOJ15050 Oprava kanalizace

Objekt	Oddíl	Druh	Charakter a technické podmínky, katalogové jsou přilupařné na stránce www.cs-urs.cz	Popis stavby	Měřiční MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirádky	Hm (t/M)	% Dph
								326 480,69 Kč	69 848,24	256 632,45	0,00	0,00	129,95	68 561,00
		P 1	091R01	Provozovní doprava znečištěné po dobu překvapivě stávající komunikace	1,000		15 000,00	15 000,00 Kč		15 000,00				21 %
		P 2	091R02	Pažicí boxy pro hl. výkopu 1,5 m pro ochranu stáv. oplocení s podezdívkou po dobu výstavby	1,000		21 000,00	21 000,00 Kč		21 000,00				21 %

096 O HSV: Bourání a demontáž konstrukcí
 Seznam položek pro oddíl :
 P 1 999021141 Vypouštění kanalizaceho potrubí DN přes 300
 12,000 74,000 m 220,00 16 280,00 Kč 0,00 27 367,49 0,00 0,00 0,045 5 747,17
 Váhev, 8/12, 0
 Váhev, 8/12, 0

P 2	120901121	Bourání živa z betonu prostého neprokaldaného	62,000	0,675	m3	1 580,00	1 066,18 Kč		1 066,18					21 %
P 3	113154124	Odstavení ztvrdlého krytu frezovaním pl do 500 m2 u 100 mm s malovaním	17,500	0,160	m2	145,00	2 537,50 Kč		2 537,50				0,000	21 %
U 4	997013501	Odvoz suti se uložením do 1 km	27,734		t	47,00	1 303,48 Kč		1 303,48					21 %
U 5	997013509	Odvoz suti a vyloupaných hmot ZKD 1 km ořez 1 km do 10 km	249,602		t	12,00	2 995,23 Kč		2 995,23					21 %
U 6	979082120	Likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech - Poplatek	27,734		t	110,00	3 050,70 Kč		3 050,70					21 %
P 7	997221845	Přirádek za živých odpad, asfalt	4,490		t	30,00	134,40 Kč		134,40					21 %

099 O HSV: Přesun hmot
 Seznam položek pro oddíl :
 U 1 999276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trůb z plastických hmot otevřený výkop
 129,948 120,00 15 593,76 Kč 15 593,76 0,00 0,00 0,000 21 %