

## DODATEK Č.1

### SMLOUVY O DÍLO č. 3722 /2014/ 463

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Obec Metylovice**

se sídlem: 739 49 Metylovice 495  
zastoupená: Ing. Lukášem Halatou, starostou obce  
IČO: 00535991  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdlant nad Ostravicí  
č.ú.: 27-3599820227/0100  
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Lukáš Halata  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Richard Šnajder  
Tel.: 731 414 352  
e-mail: metylovice@gif.cz

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.**

se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice  
zapsán v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
Zastoupená: Miroslav Janko, jednatel společnosti  
Bc. Lukáš Janko, jednatel společnosti  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ 25855581  
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava  
č.ú.: 179576543/0600  
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Lukáš Janko, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asfaltových směsí ( tel. 731 446 775 )  
Tel / Fax: 596 237 018 / 596 237 335  
E-mail: [jankostav@jankostav.cz](mailto:jankostav@jankostav.cz)

(dále jen zhotovitel)

## Ke č. II. DOBA PLNĚNÍ

Ve kterém se mění bod č.1, termín realizace.

1. Termín realizace: 45.týden

**Nový termín realizace: 29.5.2015**

## Ke čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XII. se doplňuje o ustanovení týkající se dodatku č. 1 takto:

1. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

**Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,  
o sbbcih (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)  
rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 7/2015 ze dne 25.5.2015**

Objednatel:


V Ostravě dne: 16.5.2015

  
Ing. Lukáš Halata



Zhotovitel:

V Ostravě dne:

  
**JANKOSTAV s.r.o.**  
prospešnéni dopravních staveb  
Štěpaňkova 21/14 700 01 OSTRAVA KUNČICE  
DIČ: CZ2585881 TEL: 596237019 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Bc. Lukáš Janko