

DODATEK č. 2

K smlouvě o dílo č. 2672/030

uzavřené dne 3.3.2016

I. OBJEDNATEL: Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

ZHOTOVITEL: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

II. OZNAČENÍ PRÁCE: Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci „Cyklostezka Metylovice“

Tímto dodatkem se doplňuje znění článků citovaných ve SMLOUVĚ O DÍLO :

II. Doba plnění díla, předání díla

1. etapa a) odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně rozpočtu a výkazu výměr do 28.2.2017

2. etapa b) předání dokladové části pro územní rozhodnutí (do 3 týdnů od odevzdání DUR – etapy a) do 21.3.2017


Ostatní znění smlouvy zůstává v platnosti.

Důvod změny: Nedořešení majetkoprávní agendy a odsouhlasení projektové dokumentace s Povodím Odry, státní podnik.


V Metylovicích dne 31.3.2017

V Olomouci dne 3.1.2017

Objednatel:



Zhotovitel:

 AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 26/2017 ze dne 28.2.2017