

Dodatek č. 2 smlouvy o technickém zhodnocení

Obec Metylovice, IČ: 00535991

se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice
č.bankovního účtu: 27-3599820227/0100
zastoupena panem Ing. Lukášem Halatou, starostou obce

(dále i jako „obec“)

a

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s., IČ: 61963721

se sídlem Metylovice 466, 739 49
č. bankovního účtu: 107-9230880227/0100
zastoupen Ing. Radomírem Kulhánkem, předsedou

a
Vladimírem Míčkem, tajemníkem

(dále i jako „spolek“)

I.

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 14.7.2020 uzavřely smlouvu o technickém zhodnocení (dále i jen „smlouva“), jejímž předmětem byly některá práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi obcí jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. st. 700, jehož součástí je stavba č.p. 466, pozemku p.č. 1117/3, pozemku p.č. 1117/4 a pozemku p.č. 1117/5, vše v k.ú. Metylovice (dále i jen „dotčené nemovitosti“) a spolkem jako vypůjčitelem, týkající se provedení jejich technického zhodnocení provedením stavebních úprav šaten a přístavby umyváren dle projektové dokumentace, jež je přílohou č. 1 smlouvy (dále i jen „technické zhodnocení DN“).

Dodatkem č. 1 smlouvy o technickém zhodnocení souhlasila obec s provedením dalšího technického zhodnocení DN a celková výše záloh na vypořádání technického zhodnocení DN a dalšího technického zhodnocení DN byla stanovena do částky 29.000.000 Kč.

Nad rámec technického zhodnocení dle smlouvy a dalšího technického zhodnocení dle dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nově obec souhlasí s provedením technického zhodnocení spočívajícím v postavení rampy pro bezbariérový přístup dle požadavku stavebního úřadu, včetně zábradlí a ochranných prvků pro invalidy a dále s provedením terénní modulace před rampou a provedením výkopových prací pro další elektrické pilíře pro potřeby obce.

Na provedení technického zhodnocení dle tohoto dodatku se přiměřeně použijí ustanovení smlouvy s tím rozdílem, že výše uvedené technické zhodnocení bude provedeno stavebníkem provádějícím technické zhodnocení dle smlouvy a to jako vícepráce.

Tímto dodatkem se obec a spolek dohodli, že celková výše záloh, která je v článku IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 stanovena do částky 29.000.000 Kč, se tímto dodatkem zvyšuje o 150.000 Kč (slovy: stopadesát tisíc Kč) a nově je tedy stanovena do částky 29.150.000 Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o technickém zhodnocení z 14. 7. 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Metylovice č. 9/2021, dne 23. 11. 2021.

Tento dodatek byl schválen Výkonným výborem SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE z.s., konaným dne ...*27.10.2021*...

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek smluvní strany přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, všechny s platností originálu.

V Metylovicích dne *24. 11. 2021*

Lukáš Halata

.....
Obec Metylovice
Ing. Lukáš Halata, starosta obce



V Metylovicích dne

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.,

Radomír Kulhánek
.....
Ing. Radomír Kulhánek, předseda

Vladimír Míček
.....
Vladimír Míček, tajemník

**SPORTOVNÍ KLUB
METYLOVICE z.s.**
739 49 Metylovice 466
IČ: 619 63 721 ©