

**DODTEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
Uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

**I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY**

**Objednatel:** Obec Metylovice  
IČO: 000535991  
DIČ: CZ535991  
Zastoupená : Ing. Lukášem Halatou – starostou obce  
Bankovní spojení : Komerční banka 27-3599820227/0100

**Zhotovitel:** ing. Miloslav Klich, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška  
IČO: 44929684  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupený : ing. Miloslavem Klichem  
Bankovní spojení : Komerční banka 652643 – 781/0100

**II. PŘEDMĚT DÍLA**

- II.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace: „Přípojka dešťové kanalizace pro hřbitov, Metylovice“
- II.2. Dílo bude zpracováno v rozsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (ÚR) nebo pro územní souhlas (ÚS), včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.
- II.3. Dílo bude provedeno v souladu s patnými ČSN, ON, TP a dalšími předpisy.
- II.4. Projektová dokumentace bude dodána v tištěné verzi ve 3 vyhotoveních a 1x v elektronické verzi na CD nosiči.  
Další vyhotovení bude uloženo u zhotovitele jako archivní. V případě požadavku objednatele na další vyhotovení bude tato dokumentace dodána za úhradu jako vícetisky.
- II.5. Zhotovitel připraví koordinační situaci s textem „Souhlas vlastníků dotčených pozemků k umístění a provedení stavebního záměru dle paragrafu 184a stavebního zákona“ a objednatel zajistí podpisy (fyzické osoby) vlastníků dotčených pozemků na koordinační situaci.
- II.6. Objednatel dodá zhotoviteli výškopisné a polohopisné zaměření v trase kanalizační přípojky a výsledky kamerových zkoušek stávajícího, kanalizačního potrubí.

**III. LHŮTY PLNĚNÍ DLE SoD**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| III.1. Zhotovení projektové dokumentace (DÚR nebo DÚS) | do 31. 7. 2022  |
| Inženýrská činnost, tj. obstarání dokladové části k PD | do 31. 9. 2022  |
| Vyřízení povolení (ÚR nebo ÚS)                         | do 31. 12. 2022 |
| Nabytí právní moci povolení (ÚR)                       | do 31. 1. 2022  |

Předmětem dodatku č. 1 je úprava všech lhůt plnění, a to následovně :

**III. LHŮTY PLNĚNÍ DLE DODATKU Č. 1**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| III.1. Zhotovení projektové dokumentace (DÚR nebo DÚS) | do 31. 10. 2022 |
| Inženýrská činnost, tj. obstarání dokladové části k PD | do 31. 12. 2022 |
| Vyřízení povolení (ÚR nebo ÚS)                         | do 31. 3. 2023  |
| Nabytí právní moci povolení (ÚR)                       | do 31. 5. 2023  |

V Metylovicích dne

18. 8. 2022

Objednatel.....

*Lukáš Halata*



Zhotovitel.....

*Miloslav Klich*

ING. KLICH MILOSLAV  
projekce  
739 01 Kunčičky u Bašky 334  
IČO: 44929684

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)

rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 8/2022 ze dne 16. 8. 2022