

SMLOUVA O DÍLO
PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
číslo 121- 2022, DODATEK č.01

uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem

objednatel

Obec Metylovice
Metylovice 495, PSČ 739 49
zastoupené:
Ing. Lukášem Halatou, starostou obce
IČO: 00535991

zhotovitel

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
ing. arch. Tomáš Šonovský
autorizovaný architekt Českou komorou architektů
IČO : 12658391, DIČ : CZ 520202 137
70200 Ostrava 1, Gen. Píky 2889/6

ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V METYLOVICÍCH II.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro rozšíření hřbitova v rozsahu SoD číslo 121 – 2022.

Předmětem dodatku č.01 SoD je úprava lhůt plnění.

3. LHŮTY PLNĚNÍ DLE DODATKU Č. 01

Projektová dokumentace k projednání bude předána objednateli a dotčeným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí s žádostí o stanovisko nebo vyjádření **do 30.10.2022**

(Lhůta plnění dle SoD do 30.9.2022)

Projektová dokumentace s projednáním a výkazem výměr bude předána objednateli do **do 10.2.2023**

(Lhůta plnění dle SoD do 30.12.2022)

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

6. ZÁRUČNÍ DOBA

7. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH

Body 2, 4, 5, 6 a 7 platí podle SoD

8. POČET VYHOTOVENÍ DODATKU SMLOUVY

Tento dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku (na základě předloženého návrhu) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 9/2022 ze dne 13. 9. 2022.

**ING. ARCH. TOMÁŠ
Š O N O V S K Ý**
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Gen. Píky 6, 70200 Ostrava 1

v Ostravě dne 1.9.2022



Obec Metylovice
ing. Lukáš Halata
starosta obce

v Metylovicích dne: 14.9.2022

