

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.2/2020 ZE DNE 28.8.2020
uzavřen dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany

Zadavatel: Obec Metylovice
se sídlem Metylovice č. 495
739 49 Metylovice
zastoupená starostou ing. Lukášem Halatou
IČ: 00535 991
Číslo účtu: 27-3599820227/0100

dále jen „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: ing. arch. Irena Čehovská
Wellnerova 14
77900 Olomouc
IČ: 1267 4184
Číslo účtu: 815944811/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Na základě výsledku veřejného projednání Změny č. 2 ÚP Metylovice dle §55b stavebního zákona vznikla potřeba podstatné úpravy dokumentace pro opakované veřejné projednání. Vzhledem k této skutečnosti se smlouva o dílo ze dne 28.8.2020 mění takto:

1. V čl. III. Rozsah plnění se v bodě 4) *za II. etapu vkládá nová etapa:*

Ila. etapa – návrh Změny č. 2 ÚP Metylovice pro opakované veřejné projednání

Úprava návrhu po veřejném projednání dle §55b stavebního zákona podle výsledků veřejného projednání na základě pokynu pořizovatele k úpravě návrhu a rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.

2. V čl. III. Rozsah plnění se v bodě 5) *za II. etapu vkládá nová etapa:*

Ila. etapa – návrh Změny č. 2 ÚP Metylovice pro opakované veřejné projednání – 2xparé v listinné podobě.

3. V čl. IV. Cena díla se v bodě 1) *za II. etapu vkládá nová etapa:*

Ila. Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Metylovice pro opakované veřejné projednání 25 000,- Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.8.2020 zůstávají beze změny.

5. Tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 28.8.2020 lze měnit nebo upřesnit jen písemnými dodatky, které mohou vystavit a musí potvrdit obě smluvní strany.

6. Tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 28.8.2020 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku (na základě předloženého návrhu) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 5/2023 ze dne 23. 5. 2023.

Zadavatel (razítko, podpis)



Lenka Jihla

V Metylovicích dne 29.5.2023

Zhotovitel (razítko, podpis)

ATELIER **R** ING. ARCH. IRENA ČEHOVSKÁ
WELLNEROVA 14, OLOMOUC
PSČ 779 00, IČO 12674184

Irena Čehovská

V Olomouci dne 10.5.2023