

DODATEK č.1

Smlouvy o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele : 09-1040a23

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Telefon:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3599820227/0100

a

Zhotovitel:	PORR a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar na základě plné moci
Telefon:	595 225 201
E-mail:	porras@porr.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Roman Slaný
Telefon:	604 226 441
E-mail:	roman.slany@porr.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 09-1040a23 ze dne 28.8.2023. Smluvní strany sjednávají změnu doby plnění z důvodu nevyklizení staveniště objednatelem dále uvedeným způsobem:

Článek 3 Doba a místo plnění

Bod 1. Termín realizace díla se mění takto:

Zahájení: 23.10 2023
Ukončení: 27.11. 2023

Dřívější plnění je možné.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 09-1040a23 ze dne 28.8.2023 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku (na základě předloženého návrhu) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 8/2023 ze dne 26. 9. 2023.

Objednatel:

V Metylovicích dne 3. 10. 2023

.....

Ing. Lukáš Halata

starosta obce

Zhotovitel:

V Ostravě dne

.....

Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar

na základě plné moci