

ZAKÁZKA : **Kanalizace Metylovice**

ZMĚNOVÝ LIST č. **5** ze dne : **28.02.2024**

POPIS ZMĚNY:


Během výkopových prací na stoce D , mezi Š10/5 a Š10/6 bylo obnaženo neznámé potrubí, které je v přímé kolizi s plánovanou trasou nové kanalizace. Vlastníka se nepodařilo dohledat. Vzhledem k tomu, že se jedná zřejmě o staré plynové potrubí, je potřeba provést navrtávku odbornou firmou.

Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					odst.6 §222
Přílohy : cenová nabídka specializované firmy					



VLIV NA TERMÍN HMG :	ne
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY :	ne


CENOVÉ VYHODNOCENÍ :


ODPOČET (-) :	0,00 Kč
PŘÍPOČET (+) :	229 746,00 Kč
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	229 746,00 Kč

OBJEDNATEL: Obec Metylovice	
Osoba :	Podpis : OBEC METYLOVICE Datum podpisu :
Ing. Lukáš Halata	 730 49 METYLOVICE č. 495 19.4.2024

-1-

ZHOTOVITEL: BAK stavební společnost, a.s.	
Osoba :	Podpis : Datum podpisu :
Ing. Roman Svoboda	  19.4.2024
	BAK stavební společnost, a.s. IČO: 258 758 www.bakstav.cz (031)

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA: Ing. Miroslav Macek	
Osoba :	Podpis : Datum podpisu :
Ing. Miroslav Macek	 19.4.2024

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA: Miloš Kopecký	
Osoba :	Podpis : Datum podpisu :
Miloš Kopecký	 19.4.2024

ROZPOČET ZBV č.5

Stavba: METYLOVICE, KANALIZACE – 3. STAVBA
Objekt: Kanalizace - Stoka D mezi Š10/5 a Š10/6



Objednatel: Obec Metylovice
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Místo: Metylovice

Zpracoval: Karel Stehlík
Datum: 28.02.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Práce a dodávky						229 746,00	0,000
1		Zemní práce				229 746,00	0,000
1		firma	kpl	1,000	208 860,00	208 860,00	0,000
2		Koordináční přírážka zhotovitele	%	10,00	2 088,60	20 886,00	0,000
Celkem odpočet						0,00	0,00
Celkem přípočet						229 746,00	0,00

Bogdan Vítek
Výrobní příprava, kalkulace
VIVID Stavby s.r.o.
Sadová 612
738 01 Frýdek-Místek
+420 721 380 218
bogdan.vitek@vividstavby.cz

Havířov–Prostřední Suchá, 24. ledna 2024

NABÍDKA (ZAKÁZKA) č. PR231840 (bez zemních prací)

Akce: „Zjištění přítomnosti plynu v ocelovém potrubí DN 200 neznámého vlastníka“

Místo realizace: Metylovice

Rozsah a popis dodávky: KK mezipřírubový DN50 PN40, balonovací tvarovky, příruby, klenutá dna, trubkové hrdlo, potřebné odizolování části potrubí, navaření tvarovek, balonování, navrtání potrubí pod přetlakem plynu, demontáž a zaslepení, oprava izolace, zkoušky těsnosti, zkoušky izolace, mobilizace techniky a lidí, dopravní náklady, dokumentace

Cenová kalkulace:

Dodávka materiálů a prací	1 kpl	208 860,- Kč bez DPH
---------------------------	-------	----------------------

Cenová nabídka neobsahuje: zemní a stavební práce, geodetické práce, případné odstranění potrubí z výkopu a jeho likvidace

Termín realizace: dle dohody a kapacitní vytíženosti zhotovitele – viz. kontakt níže

Kontaktní osoba zhotovitele pro termíny a realizaci: Petr Olszowski – tel. 723 925 770

Další údaje : platební podmínky dle dohody, platnost cenové nabídky do 31.1.2024

Zpracoval : Petr Rozbroj

Schválil : Bc. Robert Timko, MBA

e-mail: rozbroj@gascontrol.cz

e-mail: timko@gascontrol.cz

mobil +420 / 725 852 984

mobil +420 / 733 677 570

Lukáš Martiník

Od: Petr Janouškovec <petr.janouskovec@vividstavby.cz>
Odesláno: čtvrtek 7. března 2024 12:31
Komu: miroslav.macek72@seznam.cz
Předmět: FW: Plyn Metylovice

Zatím to vyjádření.

Ing. Petr Janouškovec

Vedoucí výroby

+ 420 731 579 123

petr.janouskovec@vividstavby.cz

VIVID stavby s.r.o.

Sadová 612

738 01 Frýdek-Místek



From: Ďurovec Daniel <Daniel.Durovec@gasnet.cz>
Sent: Thursday, November 16, 2023 2:00 PM
To: Petr Janouškovec <petr.janouskovec@vividstavby.cz>
Subject: RE: Plyn Metylovice

Dobrý den,

Po prověření v našich systémech v tomto místě nevidujeme žádné aktivní ani zrušené plynovody.

Jedině mě napadá, že s ověřením neznámého potrubí by Vám mohl pomoci nějaký náš technický parter. Zkuste se podívat na stránky:

[Poradenství a služby při výstavbě \(Technický partner\) | GasNet](#)

S pozdravem

Ing. Daniel Ďurovec

GasNet, s.r.o. | vedoucí regionálního AM | Ostrava

T: 724 954 277 | E: daniel.durovec@gasnet.cz

From: Petr Janouškovec <petr.janouskovec@vividstavby.cz>
Sent: Thursday, November 16, 2023 12:05 PM
To: Ďurovec Daniel <Daniel.Durovec@gasnet.cz>
Subject: Plyn Metylovice

© 2023 GasNet
E-maily z adresy petr.janouskovec@vividstavby.cz nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den

Na základě našeho rozhovoru vám zasílám situační výkres se zákrese plynového potrubí, které nemá vlastníka a prosím vás o pomoc s případným navrtání plynového potrubí. Plynové potrubí je kovové DN 200.

Děkuji

Ing.Petr Janoušek

Vedoucí výroby

+ 420 731 579 123

petr.janouskovec@vividstavby.cz

VIVID stavby s.r.o.

Sadová 612

738 01 Frýdek-Místek



Stožba D - přetahování



**PROTOKOL O VYTYČENÍ
PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)**

Číslo:

GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábřehovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Ze dne:

Č.j.: 10-0-2023

Investor (žadatel)

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Název stavby:

Místo stavby:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

Rozsah vytyčeného zařízení v (m):

Vytyčení bylo provedeno

- Vizualně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GasNet Služby, s.r.o.)
 Hledačem typu: 57 100
 Za pomoci kontrolních sond

Dne: 10-0-2023

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

- Barvou Kolíky Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GasNet Služby, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kovanou sondou. V příp. nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: www.gasnet.cz nebo Zákaznická linka 555 90 10 10.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

Vytyčení provedl

Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

Organizace

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

Funkce

Telefon

Funkce

Telefon

Podpis

Podpis

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy:

stoka u D^u

**PROTOKOL O VYTYČENÍ
PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)**
Číslo:



GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřehovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Ze dne:

č. j.:

Investor (žadatel)

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Název stavby:

Místo stavby:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

Rozsah vytyčeného zařízení v (m):

Vytyčení bylo provedeno

- Vizually, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GasNet Služby, s.r.o.)
 Hledačem typu:
 Za pomoci kontrolních sond

Dne:

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

- Barvou Kolíky Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutně dodržet stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutně provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GasNet Služby, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveny. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V příp. nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním zakresu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: www.gasnet.cz nebo Zákaznická linka 555 90 10 10.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

Vytyčení provedl

Vytyčení převzal (organizace, provádějíci firma)

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

Funkce

Telefon

Funkce

Telefon

Podpis

Podpis

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy:

11 U - 510/16 - 510/21



PROTOKOL O VYTYČENÍ
PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)
Číslo:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Ze dne:

č. j.:

Investor (žadatel)

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Název stavby:

Místo stavby:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

Rozsah vytyčeného zařízení v (m):

Vytyčení bylo provedeno

- Vizually, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GasNet Služby, s.r.o.)
- Hledačem typu:
- Za pomoci kontrolních sond

Dne:

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

- Barvou Kolíky Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakekoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GasNet Služby, s.r.o. Přesně hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V příp. nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: www.gasnet.cz nebo Zákaznická linka 555 90 10 10.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.


Vytyčení provedl

Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

Vytyčení provedl		Vytyčení převzal	
Organizace		Organizace	
Jméno, příjmení		Jméno, příjmení	
Funkce	Telefon	Funkce	Telefon
Podpis		Podpis	

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy:



VIVID Stavby s.r.o.
Sadová 612
738 01 Frydek-Místek

Váš opis značky
lukas.marini@vividstavby.cz
26.3.2024

Naše značka
PDEMPPB242485/Šm/467/2024
Ing. Smolka/339

Výzujelinka
Ing. Smolka/339

Paskov dne
27.3.2024

„Kanalizace Metvlovice – 3. stavba“, k.ú. Metvlovice – vyjádření k existenci sítí

Dne 26.3.2024 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost doložili situací předmětného území.

Sdělujeme Vám, že v předmětném území nemáme plynovody ani jiná zařízení a nemáme k Vaši akci připomínky.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Green Gas DPB, a.s.
Rudé armády 637
739 21 Paskov
-10-

Ing. Vladimír Kičmer
vedoucí Divize geofyzikálních služeb
na základě plné moci ze dne 2.1.2024

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov
IČO 00494356
DIČ CZ000494356
Zápis v obchodním rejstříku
u Krajského soudu, Ostrava,
oddíl B, vložka 217

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115047810100
IBAN
CZ31 0100 0000 0000 1150 4781

TELEFON
ústředna: 558 612 111
podatelna: 558 612 213

DATOVÁ SCHRÁNKA
xzzebra
E-MAIL
podatelna@dpb.cz
www.greenogas.cz

