

Dodatek č.1

Smlouvy o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. zhotovitele : 09-0973a24

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Telefon:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3599820227/0100
a	
Zhotovitel:	PORR a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn. B 1006
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na základě plných mocí
Telefon:	595 225 201
E-mail:	porras@porr.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Roman Slaný
Telefon:	604 226 441
E-mail:	roman.slany@porr.cz
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo na stavbu „Oprava MK ke školce a Paseky-točna“ číslo 09-0973a24 ze dne 28.8.2024 z důvodu změny termínů dokončení díla.

Článek 3 Doba a místo plnění

Bod 1. se mění a nově zní takto :

1. Termín realizace díla

Ukončení: prosinec 2025

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 09-0973a24 ze dne 28.8.2024 zůstávají v platnosti a nedotčena.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)
rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 8/2024 ze dne 22.10.2024

Objednatel:


V Metylovicích dne 23.10.2024


.....
Ing. Lukáš Halata
starosta obce



Zhotovitel:

V Ostravě dne 25.9.2024


.....
Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar
na základě plných mocí

PORR a.s. -267-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560