

DODATEK č.1
S M L O U V Y O D Í L O
č. zhotovitele : CZ550.25.0471.1 , č. objednatele :

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
následujícími účastníky:

Smluvní strany

O B J E D N A T E L:

Obec Metylovice

Metylovice 495
739 49 Metylovice

zastoupený:

Ing. Lukášem Halatou, starostou obce

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických :
- ve věcech stavby:

Ing. Lukáš Halata, starosta obce

Ing. Lukáš Halata

Ing. Lukáš Halata

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka a.s.
27-3599820227/0100

IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail :

00535991
CZ00535991
XXXXX
starosta@metylovice.cz

A

Z H O T O V I T E L:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

Společnost je zapsána v obch. rejstří.

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1006

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Stanislav Farana a Ing. Petr Makula(na základě plné moci)

Ing. Roman Slaný

Ing. Patrik Dobranský

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Raiffeisenbank, a.s.
1091107720/5500

IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail :

43005560
CZ43005560
571 750 111
porras@porr.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo CZ550.25.0471.1 ze dne 2.6.2025. Smluvní strany sjednávají změnu rozsahu předmětu díla způsobem vyplývajícím z příložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, dále pak navýšení ceny díla dále uvedeným způsobem:

II. Cena díla

1) Cena díla činí:

CENA DÍLA BEZ DPH	783 851,49 Kč
Dodatek č.1-vícepráce	65 140,00 Kč

Nová cena díla bez DPH	848 991,49 Kč
DPH 21%	178 288,21 Kč
Cena díla s DPH	1 027 279,70 Kč

slovy Jedenmiliondvacetsedmtisícdvěstěsedmdesátdevětkorun českých70/100

Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými dodatkem smlouvy uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. CZ550.25.0471.1 ze dne 2.6.2025 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku (na základě předloženého návrhu) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 6/2025 ze dne 15. 7. 2025.

Seznam příloh:
Rozpočet zhotovitele

V Metylovicích dne

Objednatel:

Obec Metylovice

Ve Valašském Meziříčí dne

Zhotovitel:

PORR a.s.

Ing. Lukáš Halata
starosta obce

Stanislav Farana a Ing. Petr Makula
na základě plné moci

PORR a.s., Oblast Morava, provoz Ostrava

Šenovská 463, Ostrava-Bartovice

CENOVÁ NABÍDKA**Zadavatel:** Obec Metylovice

Ing. Lukáš Halata, tel. 731 414 352

starosta@metrylovice.cz**Stavba:** MK Pavel Halata, U hřiště

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Položkový rozpočet 2025 VCP

kód položky		M.J.	Množství	Cena/M.J	Celkem
	MK - Pavel Halata VCP				65 140,00
938909311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	60,00	10,00	600,00
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	60,00	176,00	10 560,00
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	44,00	80,00	3 520,00
979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	484,00	15,00	7 260,00
979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,00	150,00	6 600,00
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	60,00	305,00	18 300,00
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	60,00	305,00	18 300,00
Stavba celkem bez DPH:					65 140,00 Kč