

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Telefon:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3599820227/0100

a

Zhotovitel:	MAKOS a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Sídlo:	Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ:	25825071
DIČ:	CZ25825071
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Ladislav Cifrain, předseda správní rady
Telefon:	+420602523476
E-mail:	cifrain@makos.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-2500340297/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Karel Beneš
Telefon:	+420 737 283 802
E-mail:	benes@makos.cz

Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2025 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných požadavkem investora na dodatečné práce, spojené s výměnou podkladních a pojižděných vrstev místní komunikace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje :

Článek 4 Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla o schválené **vícepráce** v částce **51 429,84 Kč bez DPH** specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.
Cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku **444 161,78 Kč bez DPH**.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku:

bez DPH **495 591,62 Kč**

DPH 21% **104 074,24 Kč**

Celková cena díla vč. DPH **599 665,86 Kč**

Článek 12 Seznam příloh

2. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Soupis prací SO 201.2

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

Objednatel:

V Metylovicích

Zhotovitel:

V Ostravě

.....
Ing. Lukáš Halata

starosta obce

.....
Ing. Ladislav Cifrain

předseda správní rady